Plano de Testes - Amazon | Carrinho de Compras





1. ÍNDICE

1.	IND	ICE	. 2
2.	INFO	ORMAÇÕES GERAIS	. 3
	2.1.	OBJETIVOS DO DOCUMENTO	. 3
	2.2.	INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO	. 3
	2.3.	CONTROLE DE ALTERAÇÕES	. 3
	2.4.	REVISORES	. 3
3.	ESC	OPO	. 4
	3.1.	ESCOPO DE TESTES	. 4
4.	REQ	UISITOS DE TESTE	. 5
	4.1.	TESTES FUNCIONAIS	
	4.2.	TESTES AUTOMATIZADOS	. 5
5.	CRO	NOGRAMA DE TESTE	. 6
	5.1.	DIA 1 – PREPARAÇÃO E PLANEJAMENTO	. 6
	5.2.	DIA 2 – EXECUÇÃO E REVISÃO FINAL	. 6
6.	REL	ATÓRIOS E DOCUMENTAÇÃO	. 7
7.	RES	PONSABILIDADES	. 8
	7.1.	EQUIPE DE TESTES	. 8
8.	RISC	COS	. 9
	8.1.	PRODUÇÃO	. 9
	8.2.	DADOS DE TESTES SENSÍVEIS	. 9
	8 3	FALSOS POSITIVOS E NEGATIVOS	q

2. Informações Gerais

2.1. Objetivos do Documento

O objetivo deste plano de testes é garantir a qualidade e a confiabilidade da Plataforma web Amazon e seu carrinho de compras.

2.2. Informações do Documento

Tipo do Documento:

Plano de Testes

Versão: v.1

Data: 05/10/2023
Cliente: Amazon
Projeto: Serviços

2.3. Controle de Alterações

Data	Versão	Responsável	Motivo
05/10/2023	1.0	Fernando Schmidt	Elaboração do Documento

2.4. Revisores

Data	Versão	Responsável	Motivo
	1.0		

3. Escopo

3.1. Escopo de Testes

Este plano de teste abrangerá os seguintes aspectos do carrinho de compras:

- Adicionar produtos ao carrinho.
- Atualizar produtos no carrinho.
- Remover produtos do carrinho.
- Verificar as funcionalidades relacionadas a descontos e cupons.

4. REQUISITOS DE TESTE

4.1. Testes Funcionais

- O sistema deve permitir a adição de produtos ao carrinho de compras a partir das paginas dentro do catálogo do e-commerce Amazon.
- Deve ser possível adicionar produtos de diferentes categorias ao carrinho.
- A quantidade de produtos no carrinho deve ser atualizada corretamente após a adição.
- Os detalhes do produto (nome, preço, quantidade) no carrinho devem ser precisos.

4.2. Testes Automatizados

Será incluída ao projeto uma POC de automação MVP, no qual serão apresentados exemplos de testes a serem incluídos em uma regressão para auxílio em ampliar a cobertura de testes durante o processo de validação. Estes cenários são:

- Adicionar um produto ao carrinho.
- Verificar se o valor contido no carrinho corresponde ao valor da compra.
- Remover o produto do carrinho.

5. CRONOGRAMA DE TESTE

5.1. Dia 1 – Preparação e Planejamento

- Revisão do sistema e dos requisitos de teste.
- Elaborar Estratégias e Plano de Testes.
- Design detalhado dos casos de teste para cada requisito funcional e de automação.
- Configuração de ferramentas de automação de teste.

5.2. Dia 2 – Execução e Revisão Final

- Início dos testes funcionais e automatizados.
- Registro das informações encontrados durante a execução dos testes.
- Elaboração da documentação de conclusão.

6. RELATÓRIOS E DOCUMENTAÇÃO

- Estratégia de Testes
- Plano de Testes
- Resultado de Testes
- Documentação Guia de Navegação

7. RESPONSABILIDADES

7.1. Equipe de Testes

• A equipe de testes é responsável pela execução dos testes e pela documentação dos resultados.

8. Riscos

8.1. Produção

Risco mínimo ao ambiente produtivo devido a ser um teste de baixa carga de dados.

8.2. Dados de Testes Sensíveis

• Nenhum risco, pois não serão usadas contas ou dados reais de quaisquer usuários.

8.3. Falsos Positivos e Negativos

• Risco médio, na automação onde foi definido um produto especifico que pode ou não possuir disponibilidade na plataforma, questão essa que foge ao controle da equipe de qualidade.